

شماره:

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

تاریخ:

امور آب و فاضلاب منطقه

درخواست تمدید پیمان/ بررسی تاخیرات مرحله طرح های عمرانی

بهره برداری و توسعه آب/ فاضلاب

عنوان پروژه	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان	تاریخ تحویل زمین	تاریخ اتمام مدت اولیه پیمان
سر ناظر پروژه : ناظر پروژه : نام پیمانکار :	آخرین تاریخ تمدید (تاریخ مجاز)	نام نماینده کارفرما : نام مشاور :	درصد تغییرات (ماده ۲۹)	مدت تمدید به روز

با عنایت به درخواست شماره پیمانکار که منضم به ارائه محاسبات و دلایل توجیهی می باشد و بررسی لازم انجام و باستناد ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان ، تمدید مدت پیمان بشرح مندرج در موارد ذیل مورد تایید قرار گرفت :

۱. افزایش یا کاهش مدت پیمان بر اساس بندهای الف و ج ماده ۲۹ (تغییر مقادیر) از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۲. افزایش مدت پیمان جهت تغییر نقشه های اجرایی و یا تغییر اساسی مشخصات فنی از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۳. افزایش مدت پیمان جهت تاخیر در تحویل کارگاه از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۴. افزایش مدت پیمان جهت تاخیر در تهیه مصالحی که طبق شرایط خصوصی پیمان به عهده کارفرماست از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۵. افزایش مدت پیمان جهت تاخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها یی که تهیه آنها به عهده کارفرماست از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۶. افزایش مدت پیمان جهت بروز حوادث قهری (از قبیل سیل ، زلزله ، کشف اشیای عتیقه و ...) از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۷. افزایش مدت پیمان به علت معارضات مردمی از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۸. افزایش مدت پیمان جهت محدودیت در ورود مصالح و تجهیزاتی که توسط پیمانکار باید از خارج از کشور تهیه شود از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۹. افزایش مدت پیمان جهت تاخیر در تعهدات مالی کارفرما از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۱۰. افزایش مدت پیمان جهت به تعلیق آمدن کار طبق ماده ۴۹ از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۱۱. افزایش مدت پیمان جهت گرفتن مجوز های لازم از ارگانهای مربوطه که بعهد کارفرماست (از جمله مجوز حفاری شهرداری و ...) از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.
۱۲. افزایش مدت پیمان جهت دیگر بندهای ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان با ذکر مورد از تاریخ تا تاریخ برابر روز بر اساس مدارک پیوست.

با توجه به موارد فوق، جمعاً به مدت روز از تاخیرات پروژه مجاز و مابقی به مدت روز غیر مجاز تلقی می گردد. لذا تمدید مدت پیمان با ستند بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به میزان روز از تاریخ تا تاریخ بلامانع است. بدیهی است به استناد بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان، میزان تاخیرات غیر مجاز پیمانکار در پایان کار تعیین و ملاک محاسبه خسارت تاخیرات قرار خواهد گرفت.

پیمانکار
کارفرما
دستگاه نظارت
رئیس بهره برداری و توسعه آب/ فاضلاب منطقه
مدیر امور آب و فاضلاب منطقه
نماینده
کارشناس بهره برداری ستاد
رئیس گروه ستاد
کارشناس گروه کنترل پیمان
مدیر دفتر ستادی

مدیر محترم امور قراردادها

احتراماً، در خصوص تمدید مدت پیمان دستورات لازم را مبذول فرمایید.

معاونت بهره برداری و توسعه آب/ فاضلاب

کد فرم: QF-۰۵۱۱-۰۲